



ГИПЕРКУБ

ГИПЕРКУБ

Разработка сайта Точка СВЯЗИ

План	63:00:00
Факт	67:13:45
Дата отчета	26.03.2026

Отчет по общей задаче клиента

Состав работ		
Дата постановки	Название	Затраченное время
27.12.2025	Установить Битрикс.Бизнес и АСПРО на сервер	03:30:00
29.12.2025	Настройка выгрузки из 1С на сайт	04:00:00
15.01.2026	Интеграция платежной системы Method	00:31:01
15.01.2026	Установить модуль покупки в рассрочку и кредит	00:08:47
15.01.2026	Изменение главной страницы	02:06:03
16.01.2026	Доступы для менеджера	00:05:13
22.01.2026	Добавить посадочные в блоке "Популярные категории"	02:05:00
22.01.2026	Создать страницу Трейд-Ин	03:00:00
02.02.2026	Добавить калькулятор рассрочки в корзину	00:30:00
02.02.2026	Добавить отображение получаемых бонусов в детальную карточку товара	00:30:00
04.02.2026	Переименовать способы оплаты и сделать их открытыми	00:20:47
05.02.2026	Добавить оплату наличными при получении	00:00:27
09.02.2026	Добавить отображение скидки за наличку	05:00:00
11.02.2026	Убрать доставку, оставить только самовывоз	00:00:46
11.02.2026	Добавить пункты выдачи при самовывозе	00:53:16
03.03.2026	Дизайн-макет верхней части сайта	01:38:40
03.03.2026	Добавить список разделов в окне каталога	01:00:00
03.03.2026	Добавить бегущую строку с табами	02:15:00
03.03.2026	Убрать из шапки номер телефона	00:02:00
03.03.2026	Переработать блок "Популярные категории" на Главной	04:20:00
03.03.2026	Переработать блок "Новости"	03:05:00

Дата постановки	Название	Затраченное время
03.03.2026	Сделать раздел "Характеристики" стандартно открытым	00:07:00
12.03.2026	Верстка нового дизайна верхней части сайта	04:30:00
16.03.2026	Убрать форму с рассылкой	00:07:00
16.03.2026	Добавить "Подборки" на главную страницу	07:18:00
17.03.2026	Удалить страницы и исключить их из индексации	00:12:00
17.03.2026	Убрать иконку WhatsApp и заменить ссылки на соц сети	00:03:00
19.03.2026	Перенести информацию со старого сайта на новый	00:21:00
19.03.2026	Правки поиска	01:30:00
19.03.2026	Добавить фильтры в каталоге	00:15:00
19.03.2026	Правки блока "Trade-In"	02:40:00
20.03.2026	Сопоставление ссылок	00:55:45
20.03.2026	Правки в детальной карточке товара	01:20:00
20.03.2026	Добавить логирование согласий обработки персональных данных	03:15:00
22.03.2026	Переместить и обрезать бегущую строку	00:20:00
22.03.2026	Мелкие правки по сайту	00:48:00
23.03.2026	Сопоставление популярных ссылок	00:25:00
23.03.2026	Перенос сайт на боевой домен	04:30:00
23.03.2026	Не большие правки по сайту	02:05:00
24.03.2026	Настройка платежных систем	01:30:00
25.03.2026	Новые правки по сайту	00:00:00
	Итого	67:13:45

Менеджер проекта

Саркисов Антон

Телефон

E-mail

anton@gcub.ru