



ГИПЕРКУБ

ГИПЕРКУБ

## Пуговка с 4.04.2023

Отчет по общей задаче клиента

План	31:05:00
Факт	28:12:08
Дата отчета	26.03.2026

### Состав работ

Дата постановки	Название	Затраченное время
19.05.2023	Ведение блога	12:00:00
14.06.2023	Создать ФИД для Я.Вебмастера	00:20:00
27.06.2023	Шторный край - разместить сайт на сервере Пуговки	00:00:00
07.07.2023	Увеличить фото в списке товаров	00:30:00
08.07.2023	Проверить SSL сертификат	00:10:00
11.07.2023	обновить сайт пуговки до php 8.1 и обновить битрикс	06:00:00
11.07.2023	настроить mail почту пуговке на сервер	02:00:00
22.07.2023	Проблема со старым фото на Пуговке	00:30:00
22.07.2023	Исправить ошибки базы данных и почтового сервера	00:20:00
26.07.2023	На детальной странице статей убрать вывод анонса	00:10:00
01.08.2023	Подать фид в Я.Вебмастер	00:00:00
02.08.2023	В категории товаров и на главной все товары по 2 в ряд	01:30:00
11.10.2024	Округление кол-ва метров при заказе	00:35:00
14.01.2025	Очистить место на сервере Пуговки	01:00:00
23.04.2025	сайт не загружается - выводит ошибку	00:10:00
28.05.2025	Задачи по сайту 152-ФЗ	02:27:08
30.05.2025	Не выводится каталог на сайте <a href="https://tkani-rygovka.ru/catalog/velyur_mekh_velsoft/">https://tkani-rygovka.ru/catalog/velyur_mekh_velsoft/</a>	00:15:00
16.02.2026	не работает сайт посмотреть в чем дело	00:15:00
	<b>Итого</b>	<b>28:12:08</b>

Менеджер проекта

**Саркисов Антон**

Телефон

E-mail

anton@gcub.ru