



ГИПЕРКУБ

ГИПЕРКУБ

Сантех-СПБ с 7 апреля 2025 г. - SEO

План	120:00:00
Факт	71:48:00
Дата отчета	26.03.2026

Отчет по общей задаче клиента

Состав работ		
Дата постановки	Название	Затраченное время
07.04.2025	Разместить инфу в футере на всех страницах	00:15:00
07.04.2025	Заменить тайтлы, h1 и дескрипшн на следующих страницах	05:00:00
07.04.2025	Установить цели в метрике	01:00:00
08.04.2025	Разместить теги ПС на всех страницах в head	00:10:00
25.04.2025	Разместить статью в блоге	00:10:00
02.05.2025	Убрать дублирование title и description	00:30:00
06.05.2025	Разместить статью с видео	00:20:00
10.05.2025	Заменить h1, тайтл и дескрипшн.	01:10:00
19.05.2025	Опубликовать две записи в блоге	01:00:00
03.06.2025	Разместить в блог видео со статьей	00:40:00
11.06.2025	Отзывы	00:00:00
11.06.2025	Завести карточку на Яндекс Бизнес	00:00:00
16.06.2025	Оптимизация главной страницы	01:30:00
17.06.2025	Заменить преимущества на сайте	00:30:00
19.06.2025	Дополнить микроразметку на главной	00:15:00
23.06.2025	Добавить страницы по районам	09:38:00
24.06.2025	Добавить ссылки на страницах по районам на главную	00:30:00
03.07.2025	Услуги обновить	06:00:00
03.07.2025	Добавить отзывы из Яндекс на сайт	03:30:00
15.07.2025	Обновить тексты в блоге	02:30:00
05.08.2025	Исправить пробелы на странице О компании	00:05:00
05.08.2025	Указать метатеги alt и title для картинок на страницах Услуг	01:00:00

Дата постановки	Название	Затраченное время
05.08.2025	Добавить разметку Open Graph	03:00:00
05.08.2025	Устранить ошибки индексации	01:45:00
21.08.2025	Добавить статью в блог	01:30:00
26.08.2025	Дополнить раздел "Вопрос-ответ" на главной	00:30:00
28.08.2025	Добавить статью в блог	00:40:00
08.09.2025	Исправить везде гарантию с 1 месяца на - "до 12 месяцев" или "до 1 года"	00:45:00
24.09.2025	Оптимизация микроразметки на страницах услуг и по районам	03:30:00
24.09.2025	Заменить тексты снипетов для приоритетных страниц	00:30:00
26.09.2025	Добавить блок с районами и вопрос для FAQ на все страницы услуг	01:30:00
29.09.2025	Добавить статью на сайт	00:50:00
15.10.2025	Устранение ошибок индексации в гугл	06:00:00
17.11.2025	Добавить статьи на сайт	02:20:00
23.11.2025	Добавить статью на сайт	00:45:00
23.11.2025	вывести блок статьи на главную	01:00:00
02.12.2025	Корректировка услуги	00:15:00
08.12.2025	Добавить статью на сайте	01:00:00
13.12.2025	Добавить статью в блог	01:00:00
15.12.2025	Добавить статью на сайт	00:45:00
15.12.2025	Добавить статью на сайт	00:40:00
18.12.2025	Доработки по сайту	02:15:00
19.01.2026	Добавить статью на сайт	01:00:00
21.01.2026	Заменить на сайте срок выезда мастеров	01:20:00
22.01.2026	Добавить статью	01:00:00
22.01.2026	Добавить статью на сайт	01:15:00
26.01.2026	Добавить статью на сайт	01:00:00
	Итого	71:48:00

Менеджер проекта

Саркисов Антон

Телефон

E-mail

anton@gcub.ru