



ГИПЕРКУБ

ГИПЕРКУБ

Разработка нового сайта РусПакет

План	80:00:00
Факт	40:43:21
Дата отчета	26.03.2026

Отчет по общей задаче клиента

Состав работ		
Дата постановки	Название	Затраченное время
08.05.2025	Чек-лист проекта - "Интернет-магазин - БЫСТРЫЙ СТАРТ"	00:00:00
08.05.2025	Установить Битрикс.Бизнес + Аспро.Максимум	04:45:00
08.05.2025	Создать фавиконку и логотип для сайта	00:08:44
03.06.2025	Вывести новый каталог из 1с на сайт, проверить работу корзины и т.д.	01:00:00
02.07.2025	Русский пакет - общие правки по внешнему виду	04:16:43
14.07.2025	Добавить единицу измерения из свойства	20:00:00
21.07.2025	Добавить информацию о доставке + настроить стоимость доставки соответственно тарифам	00:41:54
12.01.2026	Настройка выгрузки из 1с - доработать	06:21:00
19.02.2026	Консультация с 1с-ницей	03:30:00
	Итого	40:43:21

Менеджер проекта

Саркисов Антон

Телефон

E-mail

anton@gcub.ru